

**TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú,
„Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” című projekt**

**Értékelési jelentés
2017.**

Általános információk:

Időszak: 2016. 10. 04. - 2017. 12. 31.

Tárgy: Értékelési jelentés készítése a „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” című, TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 számú projekt kapcsán

Felelős: Paktummenedzsment, Paktumiroda

I. Értékelési jelentés célja: monitoring és értékelés

A projekt megvalósítása során egyrészt nyomon kell követni magának a projektnek a végrehajtását és elemezni a hatásait, másrészt figyelemmel kell kísérni a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum működését és a stratégiai dokumentumokban foglaltak teljesülését is. A monitoring és értékelési tevékenység során magáról a folyamatról, a célok elérését szolgáló beavatkozások és intézkedések hatásáról nyújt információt. Az Irányító Csoport folyamatba építetten ellenőrzi és vizsgálja a célok előrehaladását és azok teljesülését. Abban az esetben, ha bármilyen eltérést tapasztal a célok teljesülésében, intézkedik a szükséges lépések megtételéről.

Minden beavatkozás megtervezése előtt fő kérdés, hogy:

- mi az a központi probléma, amelyre szükséges megoldást találni,
- az azonosított kihívás milyen eszközzel kezelhető,
- milyen eredmények várhatóak a tervezett beavatkozástól.

Az éves jelentésben esetlegesen megfogalmazódó változtatási javaslatok az Irányító Csoport döntése alapján beépítésre kerülnek a munkafolyamatokba, illetve szükség esetén beavatkozás történik.

Az éves jelentés mellett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával együttműködve féléves foglalkoztatási és gazdasági gyorsjelentés is készül, melyet a Paktumiroda elérhetővé tesz a széles körű nyilvánosság felé az erre a célra kialakított paktum honlapon, valamint rendszeres hírlevelek és a partnerségi rendezvények keretében.

II. Éves elvégzett feladatok szöveges összefoglalója

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal konzorciumi partnerségével 2016. október 4-én, a támogatási szerződés hatályba lépésének napjával elindította „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” című, „TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001” számú, 2.056.000.000 Forint összegű projektjét.

A támogatási szerződés megkötésével egyidőben megalakult a projekt team. A paktum projekt menedzsmentjével kapcsolatos feladatokat a konzorciumi partnerek közösen látják el. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 3 fővel, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 1 fővel vesz részt a projektmenedzsment feladatok ellátásában.

A döntést követően azonnal megkezdődött a szerződés részét képező vállalások teljesítése.

A program keretében 2016. novemberében létrejött a Paktumiroda, melynek feladata az operatív feladatok ellátása, ellátja a partneri és a vállalkozói kapcsolattartás feladatait, információkat gyűjt a megye munkaerőpiacáról és foglalkoztatási helyzetéről, a paktum portált aktualizálja, biztosítja a sajtónyilvánosságot, valamint tájékoztatást nyújt a vállalkozók számára támogatási lehetőségekről, továbbá közvetíti a vállalkozások által feltárt problémákat a releváns szakmai szervezetek és hatóságok irányába.

A projekt nyitó rendezvényére 2016. december 16-án került sor Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalának Krúdy Gyula termében közel 50 fő részvételével. A rendezvényen bemutatásra kerültek a pályázat megvalósítása során tervezett képzési és foglalkoztatási tevékenységek, illetve az elérhető támogatások.

A projekt előkészítési szakaszában lezajló tevékenységek egyike a megvalósulást megalapozó tanulmányok kidolgozása, mely magában foglalja a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését, Foglalkoztatási és munkaerő-piaci helyzetelemzés elvégzését, Foglalkoztatási stratégiai, valamint Akcióterv elkészítését, illetve a Paktum működési dokumentumainak (ügyrend, SZMSZ, működési kézikönyv stb.) létrehozását.

A projekt keretében 2016. december 15-én megtörtént a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása a szaktanácsadói feladatok ellátására, valamint 2017. április 12-én szerződéskötésre került sor a rendezvényszervezési feladatok elvégzésére vonatkozóan is.

Közbeszerzési eljárás került lefolytatásra „Komplex munkaerőpiaci kutatási program megvalósítása” címmel, melynek eredményeként kiválasztásra került az alábbi dokumentumokat elkészítő vállalkozó: Munkaerőpiaci stratégia és akcióterv, igényfelmérések.

Az igényfelmérések során széleskörű egyeztetésre került sor szervezetekkel, KKV-kal, nagyvállalatokkal és egyéb releváns munkaerőpiaci valamint képzési rendszerben jelenlévő szereplőkkel, melynek eredményeként átfogó kép alakult Nyíregyháza foglalkoztatási helyzetéről, igényeiről. Szakértői interjúk alkalmával a meghatározó Nyíregyházi vállalatok vezetői elmondták elképzeléseiket és igényeiket.

A fent megjelölt dokumentumok a projektfejlesztési időszak végéig elkészültek és elfogadás céljából benyújtásra kerültek a Közreműködő Szervezet felé.

Beszerezésre kerültek a projektmenedzsment tagok és a paktumiroda munkatársai számára: informatikai eszközök, irodai eszközök, mobiltelefon szolgáltatás, internetszolgáltatás, irodaszerek stb.

Megrendezésre került összesen 3 db partnerségi rendezvény 2017. áprilisában, melyeknek célja volt, hogy megismertesse a projektet a releváns nyíregyházi szereplőkkel, valamint egy átfogó kép kialakítása a megvalósításhoz, a projekt céljaihoz kapcsolódóan. A rendezvények alkalmával kialakításra került a paktum szervezethez csatlakozók köre, akik a szándéknyilatkozat aláírásával hozzájárultak a projekt sikerességéhez.

2017. április 25-én és 26-án Partnerségi rendezvényre került sor, melyen Puskás Ildikó Paktumiroda vezető mutatta be a projektet, továbbá bemutatásra került a projekt stratégiája, valamint az igénybe vehető támogatások. A résztvevők átfogó képet kaphattak a projekt céljáról, az elkövetkező években tervezett tevékenységekről, a paktumszervezet működéséről.

2017. április 28-án megalakult a Paktumszervezet. A csatlakozáshoz szükséges Együttműködési Megállapodást 32 tag írta alá, tagjai a kötelező tagokon - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamarán - túl a Nyíregyházán működő meghatározó nagyvállalatok, képző intézmények, civil szervezetek és a megyeszékhely gazdasági társaságainak sorából kerültek ki.

A megállapodást aláírók a képviselt szervezetek nevében vállalták, hogy saját hatáskörükön belül együttműködnek a helyi munkaerőpiaci szereplők közötti partnerség erősítésében, a város munkaerőpiaci kihívásainak azonosításában, aktívan bekapcsolódnak a projektbe helyi gazdasági- és foglalkoztatási célok, valamint a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának összehangolása és ezáltal a kiegyensúlyozott munkaerőpiaci helyzet megteremtése érdekében, továbbá foglalkoztatást elősegítő programok ösztönzése, előkészítése illetve megvalósítása terén.

A 2017. április 30-ig tartó projektfejlesztési időszakban beszerzésre került minden olyan eszköz/tevékenység, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a projekt a megvalósítási szakaszba lépjen.

A projektfejlesztési időszak lezárásaként 2017. május 2-án benyújtásra került a projektfejlesztést lezáró Támogatási Szerződés módosítása, melynek elfogadása után a projekt megvalósítását megkezdjük.

A projekt keretein belül 2017. június végén megrendezett Foglalkoztatási Fórum és Irányító Csoport üléseken elfogadásra kerültek a paktum működését megalapozó működési és stratégiai dokumentumok.

2017. augusztus 7-én a Paktumiroda elektronikus úton figyelemfelkeltő tájékoztató levelet küldött a paktumtagok, az eddig megrendezésre került paktum eseményeken résztvevő, illetve személyesen érdeklődő, valamint az igényfelmérő kérdőívet kitöltő vállalatok részére, melyben ismételtén bemutatásra került a projekt célcsoportja, valamint az igénybe vehető támogatások köre. A levélhez csatolásra kerültek a munkaerőigény bejelentéséhez szükséges űrlapok, ezzel megkezdődött az igények Paktumiroda által történő felvétele.

Az előkészítési szakaszt lezáró Támogatási Szerződés módosítását a Közreműködő Szervezet 2017. augusztus 31-én jóváhagyta, a projekt a megvalósítási szakaszba lépett.

A következő negyedéves paktum partnerségi rendezvényre 2017. szeptember 25-én került sor, mely interaktív beszélgetés keretei között zajlott.

A 2017. október 5-én megrendezett Goodworks rendezvényen a 2017. szeptember 25-én megrendezett Foglalkoztatási Fórumon elhangzott kérdéseket tárgyalták meg a résztvevők. A rendezvény középpontjába a szakképzés és a vállalati szféra közötti kapcsolat erősítése került, illetve hogyan tudnak a cégek segítséget nyújtani a diákok számára abban, hogy jobban megismerjék a munkaerőpiaci elvárásokat, lehetőségeket.

2017. november 17-én megszervezésre került egy Toborzórendezvény is, melyre azok a cégek kaptak meghívást, amelyek még nem paktumtagok, és még nem nyújtottak be munkaerőigényt. Képviselőik a projektről, a programba történő csatlakozás előnyeiről és a foglalkoztatáshoz nyújtott támogatásokról kaptak tájékoztatást.

A Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum projekt keretében tárgydőszakban 4 alkalommal került sor Irányító Csoport ülés megrendezésére.

Az ülések célja a beérkezett képzési és foglalkoztatási igények megtárgyalása és azok határozat formájában történő elfogadása.

2017. június 26-i ülésen két napirendi pontot vitattak és fogadtak el a résztvevők - működési dokumentumok és stratégiai dokumentumok elfogadása.

A 2017. szeptember 20-i ülésen 40 főre vonatkozó munkaerőigény került jóváhagyásra, ebből 16 fő esetében képzésre vonatkozott a benyújtott igény, 24 fő esetében támogatott foglalkoztatásra.

A 2017. október 25-i ülésen 29 fő támogatott foglalkoztatására vonatkozó munkaerőigény lett jóváhagyva.

A 2017. november 20-i ülésen támogató döntés nem született, az Irányító Csoport a beérkező munkaerőigények támogatása kapcsán egy szűrő szempontrendszer alkalmazását indítványozta, melynek kialakításáig a támogatások tekintetében döntéshozatalt nem eszközölt.

A soron következő negyedéves Paktum Partnerségi ülésre 2017. december 18-án került sor. Ennek a rendezvénynek a fő célja az volt, hogy beszámoljon a résztvevőknek a paktum projekt jelenlegi állásáról, jövőbeni feladatokról.

A rendezvényeken kívül általános projektmenedzsment tevékenység, valamint a Paktumiroda folyamatos működése valósult meg. Ennek keretében kapcsolattartás a Kormányhivatallal és a Közreműködő Szervezettel, adminisztratív teendők ellátása.

A Kormányhivatal és a Paktumiroda folyamatosan nyomon követi a projektbe vont létszámot, így biztosítva a monitoringot.

III. Monitoring és értékelési feladatok munkaterve

Munkatervi feladat	Résztevők / Felelősök	Határidő a munkatervben foglaltak alapján	Módszer	Dokumentálás
III.1 Paktum sztenderdeknek való megfelelés, önértékelés				
III.1.1 Minimum sztenderdek fő kritériumainak értékelése	Paktumiroda Projektmenedzsment	Először 2017- ben, majd évente	Összehasonlítás, elemzés	Önértékelés, jelentés
III.1.2 Sztenderdek fő és alkritériumainak teljesítésének önértékelése				
III.1.3 Előző időszaki akcióterv teljesítésének vizsgálata				
III.1.4 Fenntarthatóság				
III.1.5 Munkatervben foglaltak értékelése	Paktumiroda Projektmenedzsment	Folyamatos adatgyűjtés	Összehasonlítás, elemzés	Éves értékelési jelentés
III.1.6 Indikátorértékelés		2018. október 31., majd 2021. szeptember 30.		Jelentés az indikátorok aktuális értékéről, Éves értékelési Jelentés
III.1.7 Mérföldkövek és kifizetések		Először 2017- ben, majd évente		Jelentés az indikátorok aktuális értékéről, Éves értékelési jelentés
III.1.8 Összegzés és szükséges beavatkozások a hiányosságok megoldására		Először 2017- ben, majd évente		Jelentés az indikátorok aktuális értékéről, Éves értékelési jelentés

III.1 Paktum sztenderdek való megfelelés, önértékelés

III.1.1 Minimum sztenderdek fő kritériumainak értékelése

Ssz	Kritérium	Státusz	Beavatkozás	Felelős	Ideje	Megvalósítás értékelése	
						Határidő	Leírás
Partnerségi követelmények							
Partnerségi összetétel							
1.	Helyi önkormányzatok	Csatlakozott	Nyitottság fenntartása a csatlakozásra	ICS vezető	folyamatos	2017.04.28.	<p>2017. április 28-án megalakult a Paktumszervezet. A csatlakozáshoz szükséges Együtműködési Megállapodást 32 tag írta alá.</p> <p>Megalakulása óta új tag nem csatlakozott.</p>
2.	Kormányhivatal	Csatlakozott					
3.	Képzőintézmények	Csatlakozott					
4.	Vállalkozások	Csatlakozott					
5.	Társulások, fejlesztési, érdekképviseleti és egyéb szolgáltató szervezetek	Csatlakozott					
6.	Civil szervezetek	Csatlakozott					
7.	Egyházak	Induláskor nem került bevonásra					
8.	Nemzetiségi önkormányzatok	Induláskor nem került bevonásra					
9.	Szociális szövetkezetek	Induláskor nem került bevonásra					

Ssz	Kritérium	Státusz	Beavatkozás	Felelős	Ideje	Megvalósítás	
						Határidő	Leírás
Stratégia és jövőkép							
10.	Térségi foglalkoztatási helyzetfeltárás, SWOT és helyzetelemzés	Megvalósult	Teljesítés és nyomon követés	Menedzsment Paktumiroda	folyamatos	2017. 04. 28.	A stratégiai dokumentumokat a Foglalkoztatási Fórum 2017. 06. 23.-i elfogadási javaslatát követően az Irányító Csoport 2017. 06. 26-án elfogadta.
11.	Jövőkép, célrendszer és fejlesztési prioritások	Megvalósult					
12.	Térségi Foglalkoztatási Stratégia, horizontális szempontok érvényesítése	Megvalósult					
13.	A partnerek által aláírt paktum-megállapodás	Megvalósult					
14.	A Stratégiához kapcsolódó Akciótervben foglalt 3 éves terv	Megvalósult					
15.	A foglalkoztatási Stratégiához illeszkedő operatív projekttervek (minimum 3 db)	Megvalósult					
További kötelező dokumentumok							
16.	A paktum Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum működési szabályzata	Megvalósult	Teljesítés és nyomon követés	Paktumiroda	folyamatos	2017. 03. 31.	A működési dokumentumokat a Foglalkoztatási Fórum 2017. 06. 23-i elfogadási javaslatát követően az Irányító Csoport 2017. 06. 26-án elfogadta.
17.	Az Irányító Csoport éves munkaterve	Megvalósult		Paktumiroda			
18.	A paktum menedzsment szervezetének éves munka- és költségterve	Megvalósult		Menedzsment			

Szolgáltatási követelmények

Paktum tevékenységek, paktumszolgáltatások

Ssz	Kritérium	Státusz	Beavatkozás	Felelős	Ideje	Leírás
19.	Együttműködés a pályázat konzorciumi partnereivel	Megvalósult	Folyamatos biztosítás	Paktumiroda	folyamatos	Biztosított személyes és elektronikus úton egyaránt
20.	A projektmenedzsmenttel való együttműködés a projekt szakmai és pénzügyi végrehajtása tekintetében	Megvalósult	Folyamatos biztosítás	Paktumiroda	folyamatos	Biztosított személyes és elektronikus úton egyaránt
21.	Közreműködés a projektben bekövetkező, Paktumirodát érintő esetleges változások engedélyeztetésének előkészítésében; kockázatok jelzése és megelőzésük, illetve kezelésük segítése	Megvalósult	Folyamatos biztosítás	Paktumiroda	szükség esetén folyamatos	Tárgyidőszakban nem történt változás.
22.	Igény esetén részvétel a projektmenedzsment egyeztetéseken	Megvalósult	Folyamatos biztosítás	Paktumiroda	igény esetén	Tárgyidőszakban nem történt egyeztetés.
23.	Partnerség fejlesztése, hálózatokba kapcsolódás elősegítése, szervezése	Megvalósult	Folyamatos biztosítás	Paktumiroda	folyamatos	Megyei paktum rendezvényein történő részvétel (fórum ülések, partneri találkozók)

Működési követelmények

24.	Rendszeres kapcsolattartás a menedzsmenttel, beszámolók, értékelések, döntési javaslatok előkészítése	Megvalósult	Teljesítés és nyomon követés	Paktumiroda	folyamatos	Rendszeres a kapcsolattartás a projektmenedzsmenttel, biztosított az együttműködés beszámolási, értékelési feladatok elvégzése során.
-----	---	-------------	------------------------------	-------------	------------	---

Ssz	Kritérium	Státusz	Beavatkozás	Felelős	Ideje	Leírás
25.	2 fő, felsőfokú végzettségű, releváns tapasztalattal rendelkező alkalmazott	Megvalósult	Folyamatos biztosítása	Projektmenedzsment	folyamatos	Foglalkoztatás teljesült (1 fő Paktumiroda vezető és 1 fő Paktumiroda munkatárs)
26.	Önálló irodahelyiség funkcionális bútorzattal és a közös szociális helyiségek használatának biztosítása	Megvalósult	Teljes megvalósítás és fenntartás	Paktumiroda Projektmenedzsment	2016. november	A helyiség kialakítása és a szükséges bútorzat beszerzésre megtörtént.
27.	Internet eléréssel rendelkező biztonságos számítógép jogtisztai irodai alkalmazásokkal és nyomtatási/szkennelési lehetőséggel	Megvalósult	Fenntartás	Paktumiroda	2016. november	A laptopok beszerzése jogtisztai szoftverekkel megtörtént.
28.	Vezetékes és/vagy mobil telefonhasználat, irodaszerek biztosítása	Megvalósult	Fenntartás	Paktumiroda	2016. november	A telefonhasználat 2016. november 6-ától biztosított, az irodaszerek beszerzése 2017. márciustól folyamatosan biztosított.
29.	Paktum honlap kialakítása és a szerkesztőségi rendszer használatának biztosítása	Nem valósult meg	Teljesítés és fenntartás	Paktumiroda Projektmenedzsment	2018. június	Jelenleg aloldal működik a www.nyiregyhaza.hu weboldalon. A paktum honlapjának elkészítési határideje 2018. I. félév
30.	Hírlevél rendszer és közös dokumentumtár a honlaphoz kapcsolódóan	Nem valósult meg	Teljesítés és fenntartás	Paktumiroda Projektmenedzsment	2018. június és 2018. III. negyedév	A dokumentumtár és hírlevél szolgáltatás a honlap elkészítését követően válik relevánssá
31.	Az elkészített paktum stratégiához kapcsolódóan kialakított rövid távú működési akcióterv, a partnerség által elfogadott éves munkaterv és költségvetés	Megvalósult	Teljesítés és nyomon követés	Projektmenedzsment Paktumiroda	folyamatos	A munkatervben szereplő tevékenységek megvalósítása folyamatos.
32.	A paktum működés monitoring folyamatának leírása és az értékelési rendet szabályozó kézikönyv megléte.	Megvalósult	Teljesítés és nyomon követés	Paktumiroda	2017. 03. 31.	A működési dokumentumok részeként a Foglalkoztatási Fórum 2017. 06. 23.-i elfogadási javaslatát követően az Irányító Csoport 2017. 06. 26-án elfogadta.

III.1.2 Sztenderdek fő és alkritériumainak teljesítésének önértékelése

- 1: nem megfelelő
 2: történt előrelépés, de nagy fokban javítható
 3: közepesen megfelelő
 4: jól megfelelt
 5: teljesen megfelel

Kritériumok	Alkritériumok	Minőségi jegyek	Információ forrása	Megvalósult tevékenységek	Értékelés
Vezetés	Mérlegelje, hogy mit tesz a paktum Irányító Csoportja azért, hogy a paktumpartnerek és döntéshozók közötti kapcsolat megfelelően működjön	A mindennapos munkában stratégia kommunikációja, disszemináció, szemléletformálás	Ügyrend/SZMSZ, sajtóközlemények, képviselő más szervezetek rendezvényein	A www.nyiregyhaza.hu weboldalon aloldal kialakítása megtörtént, partnerségi rendezvények, fórumülések és ICS ülések, megyei paktum üléseken folyamatos jelenlét, információk továbbadása	5
	Mérlegelje a paktum Irányító Csoportja tevékenységét, aszerint, hogy megfelelő iránymutatásokat ad-e a partnerség számára a jövőképe és az értékrend kapcsán	A stratégia megvalósításához kapcsolódóan Akcióterv, Éves munkaterv és költségvetés készült	Akcióterv, éves munkaterv és költségvetés	Elkészült a paktum munkaterve és költségvetése.	5
	Mérlegelje az Irányító Csoport tevékenységét, aszerint, hogy hogyan motiválja és támogatja a partnerségben közreműködő szervezeteket a munkájuk során	Folyamatosan alkalmazzák a partnerközpontú működés alapelveit. A partnerség tagjai közötti belső információáramlás és kommunikáció gyors és hatékony	Rendezvényeken történő tájékoztatás, kör e-mailek partneri körben történő használata.	Rendezvényeken tájékoztatók, kör e-mailek biztosítottak.	5

Kritériumok	Alkritériumok	Minőségi jegyek	Információ forrása	Megvalósult tevékenységek	Értékelés
Stratégia és tervezés	Mérlegelje a paktum tevékenységére vonatkozó tényeket, aszerint, hogy megfelelően tájékozódik-e az érdekcsoportok jelenlegi és jövőbeni igényeiről	Az Irányító Csoport az igényfelmérés során beépíti az érdekcsoportok igényeit	A paktum stratégián alapuló éves beszámoló, Akcióterv és éves munkaprogram, időszakos igényfelmérések, továbbfejlesztési javaslatok	Az igényfelmérés nagymértékű bevonással megtörtént, abban részt vettek munkaerőpiaci szakértők, képző intézmények, a megyeszékhely meghatározó vállalatai.	5
Stratégia és tervezés	Értékelje, hogy mit tesz a paktum Irányító Csoportja annak érdekében, hogy megvalósítsa a stratégiai és operatív terveit.	Erőforrásokat és kapacitásokat rendel az Akciótervben és az éves munkaprogramban meghatározott feladatok elvégzésére a menedzsment szervezethez.	Belső kommunikációs csatornák, Irányító Csoport ülések, partnerségi egyeztetések dokumentumai. Munkaköri leírások	Elkészült a 2017-ig tartó időszakra a Munkaterv.	5
Humán erőforrás menedzsment	Mérlegelje, hogy mit tesz a paktum azért, hogy a munkatársak számára meghatározza, fejlessze az egyéni és csoportos képességeket és ismereteket	Megfelelő munkakörnyezet biztosítása	Munkaköri leírások Projektmenedzsment képzés	A projektmenedzsment képzés tárgyévben nem valósult meg.	4

Kritériumok	Alkritériumok	Minőségi jegyek	Információ forrása	Megvalósult tevékenységek	Értékelés
Partnerség és erőforrások	Mérlegelje, hogy mit tesz a paktum vezetése annak érdekében, hogy hogyan fejlessze és működtesse a legfontosabb partnerkapcsolatait	A paktum alapító partnersége megfelel a szakmai elvárásoknak, a partnerségi megállapodásban szabályozásra kerül a partnerkapcsolatok fejlesztésének és működtetésének módja	Paktum partnerségi együttműködési megállapodás szövege, a belépési nyilatkozatok, éves foglalkoztatási fórumok és ICS ülések jegyzőkönyvei, emlékeztetői	Személyes találkozók, kapcsolatépítés más járási paktumokkal, információk, hírek megosztása más helyi és megyei paktumokkal	5
Folyamatok	Értékelje, hogy a paktum hogyan azonosítja, tervezi, irányítja és fejleszti folyamatait a sikeres megvalósítás érdekében	A paktum a szervezeti dokumentumaiban írja le a folyamatait és azok szabályozását, az Irányító csoport hatáskörrel rendelkezik a változások indokolta fejlesztési korrekciókra	Ügyrend, Irányító Csoport ülések jegyzőkönyvei, éves munkaterv, témakör és folyamat felelősök kijelölései munkaköri leírásban vagy feladat-meghatározásban	Azonosítás, tervezés: Munkaterv, Irányítás: ICS, Fórum Fejlesztés: Monitoring, értékelési rendszer működtetése	5
A társadalmi megítélés eredményei	Értékelje a paktumot a társadalmi hatások tekintetében az érdekeltek által észlelt társadalomra gyakorolt hatások eredményei alapján	A helyi/térségi munkaerőpiaci helyzet változásának mutatószámai, a paktum partneri kör visszajelzései, a célcsoport elégedettségének mérése	Térségi, megyei foglalkoztatási statisztikák, partneri egyeztetések emlékeztetői	2017-ben megalakult paktum 32 taggal működik, bővülés nem történt	5
A paktum szolgáltatások kulcsfontosságú eredményei	Értékelje a paktum céljainak elérését a belső eredmények mutatóit a tervezett indikátorai és a célok megvalósítása alapján	A paktumműködés értékelése az indikátorszámok alapján	Az indikátorok aktuális értéke	2017. 12. 31-ig 53 fő foglalkoztatási, míg 16 fő képzési támogatásban részesült	5

III.1.3 Előző időszaki akcióterv teljesítésének vizsgálata

Mivel az értékelésre először kerül sor, ez a pont nem releváns.

III.1.4 Fenntarthatóság

A paktum hatékony működésének biztosítása érdekében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott és működtetett Paktumiroda látja el a paktumszervezet napi szintű adminisztratív és szervezési feladatait két fővel.

A Paktumiroda főbb feladatai:

- az alapító Paktum tagokkal megkötésre kerülő Együttműködési Megállapodás aláírásra történő előkészítése, feldolgozása, az Együttműködési Megállapodás és a szándéknyilatkozatok nyilvántartása;
- foglalkoztatáshoz, képzéshez kapcsolódó munkáltatói igények fogadása, feldolgozása, ezzel kapcsolatos előterjesztés előkészítése az Irányító Csoport felé;
- foglalkoztatáshoz, képzéshez kapcsolódó, a paktum projekt részét képező támogatások elbírálásának döntés céljából történő előkészítése a paktumszervezet Irányító Csoportja részére, a döntések Kormányhivatal felé történő eljuttatása. A Kormányhivatal a programba lépés feltételeinek és jogszabályi megfelelés vizsgálatának elvégzését követően, a rendelkezésre álló támogatási eszközeivel támogatást biztosít a jóváhagyott döntésben szereplők számára;
- információgyűjtés és -szolgáltatás az érintett térség gazdasági és foglalkoztatási helyzetéről;
- információgyűjtés és -szolgáltatás a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum keretében elérhető támogatásokról, szolgáltatásokról;
- partnerségi fórumok, rendezvények szervezése;
- a foglalkoztatást segítő képzések kezdeményezése a vállalkozói igények alapján;
- a foglalkoztatási partnerség működésének szervezése;
- a partneri (kiemelten a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával) és vállalkozói kapcsolattartás;
- a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum hivatalos honlapjának folyamatos aktualizálása;
- tájékoztatás nyújtása a vállalkozók számára támogatási lehetőségekről;
- a vállalkozások által feltárt problémák és megfogalmazott igények közvetítése a szakmai szervezetek és hatóságok felé;
- a Foglalkoztatási Fórumok előkészítése, lebonyolítása és dokumentációja;

- az Irányító Csoport üléseinek előkészítése, lebonyolítása és dokumentációja;
- a Projektmenedzsmenttel közösen a projektfejlesztési és -megvalósítási időszakban szükséges dokumentáció előkészítése, amely magában foglalja a partneri egyeztetések jelenléti íveit, fotóit, jegyzőkönyveit is;
- az összegyűjtött szakmai tapasztalatok megosztása megyei és országos szinten egyaránt, ami többféle módon történhet:
 - az Irányító Hatóság által előírt hivatalos és formális módon,
 - a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és a helyi paktumok koordinációs tevékenysége keretében,
 - a paktumprojekt tervezett kommunikációs tevékenységei által,
 - kevésbé formális kapcsolattartási módokon (pl. az eddig megvalósult paktumképzéseknek köszönhetően már működik egy önszerveződő csoport, amelynek deklarált célja az együttműködés, a tapasztalatcsere, a jó megoldások gyűjtése és terjesztése).

Szervezeti fenntarthatóság

A Fórum életre hívásánál fontos szempont volt, hogy olyan tagjai legyenek, akik elfogadják működését és tisztában vannak azzal, hogy a szervezeti fenntartása elkötelezettséget ró minden tagra vonatkozóan. A paktumszervezetbe történő bevonás céljából munkaerőpiaci szempontból meghatározó szereplők bevonása történt meg. A bevont szervezetek felkészültségük, szakmai tekintélyük, a helyi társadalomban betöltött szerepük alapján képesek arra, hogy területükön mozgósító erővel rendelkezzenek, képesek társaikat megszólítani, illetve szerepük a munkaerőpiac adott szegmensén meghatározó.

Együttműködési hajlandóságukat kifejezve, az együttműködési megállapodás aláírásával kifejezték elkötelezettségüket, aktív részvételüket a paktum célkitűzéseit és megvalósítását illetően.

Pénzügyi oldal

A paktum pénzügyi működését a TOP-6.8.2 kiírás keretében rendelkezésre álló források biztosítják a projektmegvalósítás ideje alatt (60 hónap). Ezen idő alatt kell bizonyítani, hogy életképes és hatékony működése elősegíti a térség foglalkoztatási és gazdaságélénkítési céljait. Kedvező esetben ezáltal megnyílhatnak olyan további pénzügyi források, melyek biztosíthatják a fennmaradást, és a további tevékenységek megvalósítását.

A stratégia megvalósítása során az általa megindított fejlesztések a térségben működő vállalkozások megerősítését kell, hogy szolgálják. Így a versenyképesebb vállalkozások által befizetett adók által a helyi önkormányzatok további fejlesztéseket tudnak megvalósítani. Egyre több inaktív vagy álláskereső talál magának munkát helyben, ami további bevételt generál az államnak, csökken a társadalmi feszültség, a szociális kiadások iránti igény csökkenhet. A paktum keretében rendelkezésre álló források tudatos és célszerű felhasználásával további befektetői forrásokat lehet a térségbe vonzani.

III.1.5 Munkatervben foglaltak értékelése

A projektben vállalt tevékenységek státusza 2017.12.31-én.

A táblázatban alkalmazott jelölések:

✓	Megvalósult tevékenység
∅	Nem megvalósult tevékenység

Feladat	2016. év	2017. év			
	IV.	I.	II.	III.	IV.
ELŐKÉSZÍTÉS					
Projekt koncepció kialakítása	✓				
Költségvetés tervezés	✓				
Igényfelmérés	✓				
Konzorciumi partnerség építés	✓				
Támogatási kérelem összeállítása és benyújtása	✓				
Partnerség tájékoztató és megalapozó rendezvénysorozat, nyitórendezvény	✓				
Önállóan támogatható tevékenységek „A” Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrész – 1. főtevékenység					
A megyei és a helyi, valamint a megyei jogú város által létrehozott paktumok tevékenységeinek összehangolása	✓	✓	✓	✓	✓
Partnerség-építés	✓	✓	✓	✓	✓
Foglalkoztatási együttműködés, irányító csoport, menedzsment szervezet és paktumiroda felállítása és	✓	✓	✓		
Foglalkoztatási paktum létrehozása, valamint foglalkoztatási helyzetelemzés elkészítése		✓	✓		
Együttműködési megállapodás aláírása			✓		
Megvalósíthatóság tanulmány (MT) elkészítése	✓	✓	✓		
Foglalkoztatási helyzetelemzés, stratégia és akcióterv kidolgozása/felülvizsgálata		✓	✓		
Munkaprogram és projekttervek kidolgozása		✓	✓		
Munkaerő-piaci igényfelmérések készítése		✓	✓		
Önfoglalkoztatóvá válást segítő vállalkozói tanácsadás	ebben az időszakban nem releváns				



Feladat	2016. év	2017. év			
	IV.	I.	II.	III.	IV.
Tudásbővítésen, tréningeken, képzéseken való részvétel	ebben az időszakban nem releváns				
Figyelemfelkeltés	✓	✓	✓	✓	✓
Honlap kialakítása	ebben az időszakban nem releváns				
Partnerségi folyamatok, teljes projekt folyamat részletes dokumentálása	✓	✓	✓	✓	✓
Paktum működési tapasztalatainak összegyűjtése és megosztása				✓	✓
Minősítés megszerzése	ebben az időszakban nem releváns				
Önállóan támogatható tevékenységek „B” Munkaerő-piaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez - 2. főtevékenység					
Egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása				✓	✓
Képzések engedélyeztetése, lebonyolítása, képzési támogatások biztosítása				✓	✓
Foglalkoztatások támogatása				✓	✓
Önállóan nem támogatható, választható, 1. kiegészítő tevékenység – Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés					
Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési stratégia	ebben az időszakban nem releváns				
Értékesítést segítő és fogyasztást ösztönző program kidolgozása	ebben az időszakban nem releváns				
Vállalkozói, termékfejlesztési és innovációs képzések helyi termelők és szolgáltatók számára	ebben az időszakban nem releváns				
Helyi termékek és szolgáltatások elektronikus katasztere	ebben az időszakban nem releváns				
Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési koordinátor foglalkoztatása			✓	✓	✓
Önállóan nem támogatható, választható, 3. kiegészítő tevékenység – Befektetés ösztönzés					
Befektetés-ösztönzési, piacszerzési, gazdaságfejlesztési stratégiák kidolgozása	ebben az időszakban nem releváns				
Befektetés-ösztönzési szakértői tanácsadás	ebben az időszakban nem releváns				
Befektetés-ösztönzési koordinátor foglalkoztatása			✓	✓	✓
Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek					
Gyermekellátási szolgáltatások területi helyzetének és humán erőforrás igényeinek bemutatása		✓	✓		
(Köz)beszerzések, ajánlatkérések lebonyolítása	✓	✓	✓		
Kötelező nyilvánosság biztosítása	✓	✓	✓	✓	✓
Projektmenedzsment feladatok ellátása	✓	✓	✓	✓	✓

III.1.6 Indikátorértékelés

Foglalkoztatást elősegítő támogatások

A projekt keretében 2017-ben az Irányító Csoport 53 fő esetében hozott támogató döntést bérköltség-támogatás igénybevételére vonatkozóan. A támogatás 8+4 hónapra 100%-os intenzitással került megállapításra a munkáltatók részére.

A paktumirodához beérkezett munkaerőigények esetében, amennyiben ismert volt a foglalkoztatni kívánt személyek célcsoportja, annak megoszlása az alábbiak szerint alakult:



Képzés

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal által készített 2017. évre vonatkozó képzési jegyzékben 20 képzés jelent meg.

Képzésre vonatkozó munkáltatói igénybejelentés összesen 16 főre érkezett a Paktumirodába, 2 képzés típusra vonatkozóan, amelyekből 1 képzés realizálódott 2017. december 31-ig, tekintettel a szeptember 25-i indulásra. A projekt keretében női szabó tanfolyam indult el, 4 fővel, a célcsoportból bevontak összetételét tekintve nők kerültek bevonásra.

Munkaerő-piaci szolgáltatások

A projekt keretében valamennyi bevont személy számára, munkaerő-piaci esélyeinek növelése céljából, személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatást biztosít a Kormányhivatal. A projekt keretében egyéni álláskereső tanácsadás igénybevételére, valamint pályaválasztási tanácsadásban történő részvételre van lehetőség.

Ezen támogatási eszközökkel segítség nyújtható a célcsoport részére, amivel céljaik elérése segíthető. A projekt keretében a pályaválasztási tanácsadás (egyéni) munkaerő-piaci szolgáltatások 2018-ban tudnak kibontakozni.

Indikátorok

Indikátor neve	Tervezett célérték 2018. október 31. (fő)	Tervezett célérték projekt zárás 2021. szeptember 30. (fő)	Teljesült 2017. december 31.	%-os arány összesen
A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma (fő)	282	1408	53	3,76
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma	nr	615	53	8,6
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma	nr	401	nr	nr

III.1.7 Mérföldkövek és kifizetések

Mérföldkövek: A projektben vállalt mérföldkövek és hozzájuk kapcsolódó műszaki-szakmai tartalom

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett/tényleges dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1.	2016.10.31./ 2016.11.03.	A paktumelemre vonatkozóan együttműködés megkezdése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye TOP-5.1.1-15 intézkedés keretében benyújtott projektjével	Megkezdett együttműködés a megyei paktummal	Jelenléti ív egyeztetésről	1	db	A megyei paktumirodával 2016. november 2-én egyeztető megbeszélés került megrendezésre.
2.	2016.11.30./ 2017.01.31.	Paktumszervezet felállításának megkezdése.	Paktumszervezet felállítása	A helyi munkaerőpiac szempontjából releváns szereplők megkeresése és bevonása a foglalkoztatási megállapodásba (paktumszervezet)	1	db	Igényfelméréssel, elemzésekkel, szakértői interjúkkal alátámasztott tervezés
			Paktumiroda felállítása	A koordinációt ellátó paktumiroda működtetése	1	db	Folyamatos koordináció, dokumentáció és kapcsolattartás

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett/tényleges dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
3.	2017.04.30.	A paktumok fenntartható működésére is garanciákat nyújtó, paktumot alapító együttműködési megállapodás aláírása, stratégia megalkotása és elfogadása.	Együttműködési megállapodás aláírása	A paktum fenntartható működésére is garanciákat nyújtó paktumot alapító együttműködési megállapodás aláírása	1	db	Fenntarthatóságot megalapozó döntés
			Stratégia és akcióterv kidolgozása	Nyíregyházára vonatkozó, konszenzusos módszerrel elfogadott, a helyzetfeltárásból következő, térségi gazdaságfejlesztési célokhoz szorosan kötődő, a megyei stratégiával összhangban lévő foglalkoztatást és munkanélküliség elleni küzdelmet fókuszba állító stratégia, akcióterv kidolgozása	1	db	Stratégia és akcióterv elkészítése
4.	2017.09.30./2017.12.31.	Foglalkoztatás megkezdése. Az igényfelmérések alapján azonosíthatók azok a potenciális munkaadók, amelyek esetében képzés nélkül is megkezdődhet a támogatott foglalkoztatás.	Megkezdett foglalkoztatás	Jóváhagyott foglalkoztatási támogatás	53	fő	Foglalkoztatás elindulása

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett/tényleges dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
5.	2017.09.30./ 2017.10.31.	Képzések megkezdése. A képzésekkel kapcsolatosan nemcsak igényfelmérést kell végezni, hanem ajánlattételi felhívást is közzé kell tenni (ezek időigénye miatt a képzések megkezdése az 5. mérföldkőig teljesíthető reálisan).	Képzési támogatás indulása	Jóváhagyott képzési támogatás	16	fő	Női szabó képzés elindulása 2017. 09. 25.
6.	2017.12.31.	Monitoring és értékelési folyamat megkezdése a működési és monitoring kézikönyv alapján, 1. időközi monitoring.	Folyamatos monitoring tevékenység	Havi gyorsjelentés	1	db	Előrehaladás követése, szükség esetén beavatkozás
7.	2018.04.30.	2. időközi monitoring, foglalkoztatási helyzetelemzés és stratégia éves felülvizsgálata, valamint éves monitoring jelentés a paktum működéséről.	Folyamatos monitoring tevékenység	Havi gyorsjelentés	1	db	Előrehaladás követése, szükség esetén beavatkozás

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett/tényleges dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
8.	2018.10.31.	Eredményességi kerethez kapcsolódó indikátor teljesítésének igazolása (3. időközi monitoring): Tekintettel arra, hogy a felhívás eredményességi keretre vonatkozó indikátor teljesítését is előírja, az indikátorhoz tartozó tevékenység – valamint az indikátor célérték – teljesüléséről a kedvezményezettnek az adott tevékenység megvalósításáról jelentést kell tennie. Benyújtandó dokumentumok: a vonatkozó indikátor adatlapján megjelölt igazolás	Eredményességi indikátor teljesülése, folyamatos monitoring tevékenység	Havi gyorsjelentés	282	fő	Arányos előrehaladás teljesítésének igazolása, előrehaladás követése, szükség esetén beavatkozás

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett/tényleges dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
9.	2019.04.30.	4. időközi monitoring, foglalkoztatási helyzetelemzés és stratégia éves felülvizsgálata, valamint éves monitoring jelentés a paktum működéséről.	Folyamatos monitoring tevékenység	Havi gyorsjelentés	1	db	Előrehaladás követése, szükség esetén beavatkozás
10.	2019.10.31.	5. időközi monitoring	Folyamatos monitoring tevékenység	Havi gyorsjelentés	1	db	Előrehaladás követése, szükség esetén beavatkozás
11.	2020.04.30.	6. időközi monitoring, foglalkoztatási helyzetelemzés és stratégia éves felülvizsgálata, valamint éves monitoring jelentés a paktum működéséről.	Folyamatos monitoring tevékenység	Havi gyorsjelentés	1	db	Előrehaladás követése, szükség esetén beavatkozás
12.	2020.10.31.	7. időközi monitoring	Folyamatos monitoring tevékenység	Havi gyorsjelentés	1	db	Előrehaladás követése, szükség esetén beavatkozás
13.	2021.04.30.	8. időközi monitoring	Folyamatos monitoring tevékenység	Havi gyorsjelentés	1	db	Előrehaladás követése, szükség esetén beavatkozás

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett/tényleges dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
14.	2021.09.30.	9. időközi monitoring, foglalkoztatási helyzetelemzés és stratégia éves felülvizsgálata, valamint éves monitoring jelentés a paktum működéséről Paktum minősítési eljárás befejezése, projektzárás.	Záró monitoring tevékenység Minősítés Projektzárás	Minősítés megszerzése	1	db	Sajtónyilvános ünnepélyes projektzáró rendezvény

Kifizetési kérelmek

A mérföldkövek és a kifizetési kérelmek összhangja projekt szinten

Támogatási előleg összege projekt szinten: 2.056.000.000 Ft

Mérföldkövek		Kifizetési kérelem		
Sorszám	Elérés tervezett dátuma	Kifizetési kérelem benyújtásának időpontja	Benyújtott összeg (Ft)	Jóváhagyott összeg (Ft)
1.	2016.11.03	2016.12.27	164 458	164 458
2.	2017.01.31	2017.02.15	10 491 732	2 976 644
3.	2017.04.30	2017.05.15	34 395 060	34 155 651
4.	2017.09.30	2017.06.15	64 116 604	64 116 604
5.	2017.10.31	2017.11.15	10 412 438	10 412 438
6.	2017.12.31			
7.	2018.04.30		-	-
8.	2018.10.31		-	-
9.	2019.04.30		-	-
10.	2019.10.31		-	-
11.	2020.04.30		-	-
12.	2020.10.31		-	-
13.	2021.04.30		-	-
14.	2021.09.30		-	-
Összesen			119 580 292	111 825 795

Főkezdvezményezett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatási előleg összege: 400.370.086 Ft

Mérföldkövek		Kifizetési kérelem		
Sorszám	Elérés tervezett dátuma	Kifizetési kérelem benyújtásának időpontja	Benyújtott összeg (Ft)	Jóváhagyott összeg (Ft)
1.	2016.11.03	2016.12.27	164 458	164 458
2.	2017.01.31	2017.02.15	7 300 582	2 976 644
3.	2017.04.30	2017.05.15	26 988 449	26 749 040
4.	2017.09.30	2017.06.15	50 781 263	50 781 263
5.	2017.10.31	2017.11.15	7 622 071	7 622 071
6.	2017.12.31			
7.	2018.04.30			
8.	2018.10.31			
9.	2019.04.30			
10.	2019.10.31			
11.	2020.04.30			
12.	2020.10.31			
13.	2021.04.30			
14.	2021.09.30			
Összesen			92 856 823	88 293 476

Konzorciumi Partner: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Támogatási előleg összege: 1.655.629.914 Ft

Mérőföldkövek		Kifizetési kérelem		
Sorszám	Elérés tervezett dátuma	Kifizetési kérelem benyújtásának időpontja	Benyújtott összeg (Ft)	Jóváhagyott összeg (Ft)
1.	2016.11.03	2016.12.27	-	-
2.	2017.01.31	2017.02.15	3 191 150	-
3.	2017.04.30	2017.05.15	7 406 611	7 406 611
4.	2017.09.30	2017.06.15	13 335 341	13 335 341
5.	2017.10.31	2017.11.15	2 790 367	2 790 367
6.	2017.12.31			
7.	2018.04.30			
8.	2018.10.31			
9.	2019.04.30			
10.	2019.10.31			
11.	2020.04.30			
12.	2020.10.31			
13.	2021.04.30			
14.	2021.09.30			
Összesen			26 723 469	23 532 319

A projekthez kapcsolódóan a 2.056.000.000 Ft összegű támogatás teljes összege támogatási előlegként a Magyar Államkincstárnál vezetett elkülönített számlákra átutalásra került az alábbi bontásban:

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 400.370.086 Ft
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 1.655.629.914 Ft

A projekt megkezdése óta, a beszámolás időszakában 6 kifizetési kérelem került benyújtásra a teljes projekt tekintetében 119 580 292 Ft értékben, melyből 111 825 795 Ft összeg elfogadásra került. Az el nem fogadott tételek (személyi jellegű kifizetések, eszközbeszerzések) későbbi kifizetési kérelmekben ismét benyújtásra kerültek. A beszámolási időszak alatt a költségvetés pontosítása érdekében szerződésmódosításra került sor.

A kifizetési kérelmekben projektmenedzsment és a szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei (személyi jellegű kifizetések, eszközbeszerzések), rezsiköltségek (irodaszer, telefon, internet), közbeszerzéssel kapcsolatos díjak, a projektelőkészítéshez kapcsolódó előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei, rendezvényszervezés költsége, továbbá célcsoport támogatás költségei (képzési-, bérköltség-, keresetpótló- és képzés útiköltségének támogatása) kerültek elszámolásra.

A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága munkatársainak részvételével 2017. szeptember 13-14-én az éves ellenőrzési terv szerint tervezett helyszíni ellenőrzésre került sor a projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata tárgyában. Az ellenőrzés az 1-2. mérőföldkőhöz kapcsolódó elfogadott elszámolásokra irányult, nem tárt fel hiányosságot.

III.1.8 Összegzés és szükséges beavatkozások a hiányosságok megoldására

A paktum működését meghatározó minimum sztenderdek fő kritériumainak értékelése alapján megállapítható, hogy az előírásoknak időarányosan megfelelt a működés. Elmaradás, hiányosság nem merült fel.

Megállapítható, hogy a 2017-es évre tervezett feladatok megvalósítása a munkatervben foglalt és a mérföldkövek által előírt határidőre megtörténtek, a tevékenységek a terveknek megfelelően teljesültek.

Szükséges beavatkozások

Feladat	Státusz	Szükséges beavatkozás	Felelős	Határidő
Paktumiroda fejlesztése: új bútorok beszerzése	Iroda működése biztosított	Fenntartás és fejlesztés	Paktumiroda Projektmenedzsment	2018. május
Paktum népszerűsítése és társadalmasítás: Marketing, kommunikációs szolgáltatások, kiadvány, honlap kialakítása	Aloldal működik a www.nyiregyhaza.hu weboldalon.	Fenntartás és fejlesztés	Paktumiroda Projektmenedzsment	2018. május
Helyi és országos paktumokkal való együttműködés erősítése	Megyei és helyi paktumokkal együttműködés és tapasztalatcsere folyamatosan megvalósul	Országos szintű partnerség erősítése	Paktumiroda	2018. évben folyamatosan
3. kiegészítő Befektetés-ösztönzési tevékenység	Befektetés-ösztönzési koordinátor alkalmazása	Tevékenység elindítása	Projektmenedzsment Befektetés-ösztönzési koordinátor	2018. június 30.

Feladat	Státusz	Szükséges beavatkozás	Felelős	Határidő
1. kiegészítő Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési tevékenység	Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési koordinátor alkalmazása	Tevékenység elindítása	Projektmenedzsment Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési koordinátor	Stratégia és akcióterv: 2018. június 30. Értékesítést segítő és fogyasztást ösztönző program kidolgozása: 2018. január 31. Termékfejlesztési és innovációs képzések: 2018. január 31. Kataszter kialakítása: 2018. január 31.

Nyíregyháza, 2018. január 4.